PLAN DE TRAVAIL - PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Faculté de droit

ÉTAPES	INSTANCES	QUAND	RESPONSABLES	ÉCHÉANCIERS (2019)
				Jan / Fév / Mar / Avr / Mai / Jun / Jui / Août / Sept / Oct / Nov / Déc
RÉDACTION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES				
	Plan de travail	31 janvier	Dominic Sylvain	31
	Plan FD, Plan UL, Plan Doyenne	31 janvier	Dominic Sylvain	31
	Questions	31 janvier	Dominic Sylvain	31
PHASE 1 : CONSULTATION PRÉLIMINAIRE				
	Création d'une page web sur site facultaire	15 février	Sylvain	15
	Consultation en ligne	30 avril	Sylvain	30
	BPEI – Indicateurs de performance	28 février	Dominic Sylvain	28
	Conseil de la Faculté	30 avril	Anne-Marie	30
Enseignement				
	Personnel enseignant	30 avril	Dominic Marie-Ève	30
Premier cycle				
	Comité de programme du bacc.	30 avril	Dominic Daniel	30
	Comité de programme du certificat	30 avril	Dominic Daniel	30
	AED	30 avril	Dominic	30
Cycles supérieurs				
	Comité des études supérieurs	30 avril	Marie-Ève Julia	30
	Comité de programme de la MDNT	30 avril	Marie-Ève François	30
	AECSDUL			30
Recherche				
	Personnel enseignant	30 avril	Marie-Ève	30
	Comité de la recherche	30 avril	Marie-Ève Julia	30
	Comité de la Bibliothèque	30 avril	Marie-Ève	30

	Représentants des entités structurantes de recherche	30 avril	Marie-Ève	
Engagement et développement				
	Partenaires externes (ciblés)	30 avril	Anne-Marie Sylvain	
	Diplômés et donateurs (ciblés)	30 avril	Anne-Marie Sylvain	
	Table des communications	30 avril	Sylvain	
Administration et ressources humaines				
	Personnel administratif	30 avril	Sophie	
	Comité sur le DDU	30 avril	Sophie	
PHASE 2 : ÉLABORATION DU PLAN				
	Synthèse et rédaction	23 août	Sylvain Dominic	
PHASE 3 : CONSULTATION SUR LE PROJET DE PLAN				
	Assemblée des professeurs	30 août	Exécutif	
	Chargés de cours/d'enseignements	25 octobre	Dominic Marie-Ève	
	Professionnels de recherche	25 octobre	Marie-Ève	
	Personnel administratif	25 octobre	Sophie	
	Diplômés et donateurs (ciblés)	25 octobre	Anne-Marie Sylvain	
	Partenaires externes (ciblés)	25 octobre	Anne-Marie Sylvain	
	AED et AECSDUL	25 octobre	Dominic Marie-Ève	
PHASE 4 : FINALISATION ET ADOPTION DU PLAN				
	Rédaction finale	1er décembre	Dominic Sylvain	
	Assemblée des professeurs	20 décembre	Anne-Marie	
	Conseil de la Faculté	20 décembre	Anne-Marie